中国民航大学新校区建设工作简讯

（2019 年第 1 期）

宁河校区建设指挥部编　　2019 年 9 月 7 日

1、2019 年 9 月 3 日吕宗平副校长率领工作组到宁河区就推进新校区建设工作，与宁河区领导李文军带领的工作组对接。双方就土地协议签署达成共识，明确了交地标准；新校区一期工程可以不实施装配式，二期工程实施装配式等问题。双方就二期工程土地征地价格、二期征地填土、规划选址审批等问题进行了磋商。宁河区介绍了与高新区协调已开工周边道路交接情况，明确已可提供雨污管网图纸，外部的给排水管网等外部基础设施配套工程资料。明确了对接电力系统规划时间。

2、新校区一期工程学生宿舍、食堂等学生生活区经过政府采购公开招标方式，确定上海华东发展城建设计（集团）有限公司作为方案及初步设计阶段的中标单位。第一阶段学生宿舍初步设计将在九月底完成，以保证十月份上报民航华北管理局审批，11 月份满足预算申报，实现明年全面开工。

3、新校区一期工程学生生活区初步设计概算审核单位经过比价方式，确定北京金马威工程咨询有限公司作为承担单位。9 月 7 日上午，指挥部组织概算审核单位、设计院概算编制单位等相关单位召开初步设计概算编制及审核工作交底会，明确概算编制要求及注意事项，保证初步设计概算

的科学、严谨，为后期建设创造良好条件。

4、为新校区建设百年传承经典建筑，按照“大院、名家、佳作”工作思路，组织开展新校区一期工程教学实验区、图书馆及广场周边区、体育运动区三个组团创意规划方案征集，采取公开征集方式，现已发布招标征集文件，完成了征集报名工作。下周进行公开答疑、设计单位现场踏勘。预计十月中旬组织开展方案评审。

5、新校区能源规划编制正式启动，邀请天津大学建筑规划设计研究院、宁河区和上海华东城建参加规划研讨会，初步确定新校区一期能源规划方案为多种可再生能源综合利用和燃气锅炉调峰的方式，明确就地热干热井模式、二期工程地热资源、地下空间利用等关键问题进一步深入研究。

6、智慧校园规划研究正式启动，指挥部明确信息网络中心为牵头负责单位，要求就校本部南北区升级改造、宁河新校区一二期工程、异地飞行分院校区等一体化综合考虑，形成顶层设计规划，与宁河校区一期3000万元工程方案、老校区3500万元一卡通升级方案、宁河校区二期工程专项规划、校本部南北区升级改造专项规划，同时满足即将开工建设项目与即将上报申请民航局立项的校区建设立项报告要求。目前已组织清华大学网络研究院、新华三技术有限公司和华为技术有限公司共同研讨学校《智慧校园规划方案》，近期将完成方案初稿。 （编辑：曹玉）

呈报：校领导、校长助理；　　发：学校各单位

中国民航大学宁河校区建设指挥部　　2019年9月7日印发